



***DETERMINAZIONE N. 678 REG. GEN.***

**SERVIZIO TECNICO UFFICIO LAVORI PUBBLICI**

***Determinazione n. 223 del 04 Agosto 2022***

**OGGETTO:** “INTERVENTI DI ULTIMAZIONE DEL CENTRO INTERNAZIONALE SCOUT DI BITTI”. *Approvazione Progetto Esecutivo rimodulato.*  
*CUP D91E20000210002*

**IL RESPONSABILE DI SERVIZIO**

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del giorno 31 maggio 2022 di approvazione del D.U.P. Documento Unico di Programmazione del DUP per il periodo 2022-2024;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del giorno 31 maggio 2022 di approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 e del bilancio pluriennale per il periodo 2022-2024 ex DPR n. 194/1996, del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ex DLGS n. 118/2011;

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 1 del 11 aprile 2022, con il quale viene individuato il Responsabile del Servizio Tecnico ed i suoi sostituti in caso di assenza;

**ATTESA** la competenza del sottoscritto, derivante dall'atto di cui al punto precedente, ad assumere atti ad indirizzo gestorio nel procedimento in esame;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti al nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

**ATTESA** la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;

**VISTO** il prot. 2322/2020 del 16 aprile 2020 inviato dell'Assessorato dei Lavori Pubblici regionale avente ad oggetto la richiesta finanziamento per gli “*Interventi di ultimazione del Centro Internazionale Scout*” nel Comune di Bitti, con allegato il Documento Preliminare alla Progettazione delle opere da realizzarsi;

**VISTA** la determinazione regionale di finanziamento n. 1905 protocollo n. 29393 del 13 ottobre 2020, nella quale si determina che il Comune di Bitti è autorizzato all'esecuzione dell'intervento con copertura dell'importo complessivo di € 1.000.000, a valere sui fondi del capitolo SC08.7099 del Bilancio Regionale – C.D.BittiR. 00.08.01.01 – Missione 18 – Programma 01 – PCF U.2.03.01.02.000 – Codice PCF 5° Livello 2.03.01.02.003 - codice fornitore 6000224 – CUP D91E20000210002;

**RICHIAMATE:**

- o la determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 47 del giorno 18 marzo 2021 con la quale è stato aggiudicato l'appalto per l'affidamento dei servizi tecnici per la redazione degli studi di fattibilità, progettazione

definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, oltre che le prestazioni geologiche associate, per l'intervento "Interventi di ultimazione del centro internazionale scout di Bitti" al soggetto economico da costituirsi R.T.P. Ing. Riccardo Auteri e più, per l'esecuzione dei servizi tecnici relativi all'ingegneria, all'architettura relativi alla progettazione e direzione dei lavori, oltreché il coordinamento della sicurezza;

- la Delibera di Giunta Comunale n° 33 del 16.06 relativa all'approvazione degli elaborati relativi allo Studio di fattibilità tecnico economica dei lavori relativi a "Interventi di ultimazione del Centro Internazionale Scout" nel Comune di Bitti", predisposti dall' RTP incaricata Ing. Riccardo Auteri & più, per un importo complessivo di progetto pari ad € 1.000.000,00;
- la comunicazione prot. 6275/2021 con la quale il Responsabile del Procedimento, ha indetto la conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona (art. 14 bis, Legge n. 241/1990 e s.m.i.) per l'esame del Progetto Definitivo predisposto dai professionisti incaricati l'RTP con capogruppo l'ing. Riccardo Auteri relativo "Interventi di ultimazione del Centro Internazionale Scout di Bitti";
- la determinazione del 08.11.2021 di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria, ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990, in forma semplificata e asincrona e contestuale approvazione del Progetto definitivo, trasmessa agli enti interessati con nota prot. 7410 del 08.11.2021;
- la Delibera di Giunta Municipale n° 56 del 10.11.2021 di approvazione degli elaborati relativi al Progetto Definitivo dei lavori relativi a "Interventi di ultimazione del Centro Internazionale Scout" nel Comune di Bitti", predisposti dall' RTP incaricata Ing. Riccardo Auteri & più, per un importo complessivo di progetto pari ad € 1.000.000,00;
- la Determinazione Area Tecnica 479 RG. n. 1260 del 13 Dicembre 2021 di approvazione degli elaborati relativi al progetto esecutivo, predisposti ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. dai tecnici incaricati RTP Ing. Riccardo Auteri e più, acquisiti al protocollo dell'Ente in data 01.12.2021 al n° 8016, secondo i quali come da Quadro Economico di Progetto l'importo dei lavori a base d'asta ammonta ad € 670.000,00 comprensivo di € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre Iva di legge;
- la Determinazione n. 470 del 09.12.2021 avente ad oggetto accertamento delle entrate per complessivi € 1.000.000,00 nel capitolo 572/99 del Bilancio comunale, avente ad oggetto "CONTRIBUTO RAS PER REALIZZAZIONE CENTRO INTERNAZIONALE SCOUT";
- la Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 487 del 20.12.2021 con la quale veniva approvata la procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. così come modificata all'art. 1 comma 2 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 mediante perfezionamento di "gara in busta chiusa – RDO rfq\_385100" sul portale Sardegna-CAT della Regione Autonoma della Sardegna con estensione della lettera di invito ai seguenti primi 5 operatori economici;
- la Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 141 del 12.05.2022 di presa d'atto della seduta deserta per l'affidamento i lavori inerenti l'"Interventi di ultimazione del centro internazionale scout di Bitti" indetta mediante "gara in busta chiusa – RDO rfq\_385100" sul portale Sardegna-CAT della Regione Autonoma della Sardegna collegato al CIG: 9030152D28, e con la quale altresì si è determinato:
  1. di indire per i lavori inerenti l'"Interventi di ultimazione del centro internazionale scout di Bitti" con importo complessivo di € 670.000,00 (I.V.A. esclusa) di cui €. 660.000,00 per lavori soggetti a ribasso, € 10.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, una nuova procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020;
  2. di procedere con lo scorrimento dell'elenco degli operatori economici approvato con Determinazione n. Determinazione RG. 487 del 20.12.2021 ed alla consultazione dei (5) operatori economici costituenti "le riserve" al fine di espletare la procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 tramite portale telematico Sardegna CAT e di scegliere il contraente mediante il criterio del prezzo più basso di cui agli artt. 36 comma 9-bis e 95, comma 4, del D.Lgs. sopra citato, giusta RDO rfq\_391274;

- o la Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 220 del 04.08.2022 di approvazione del Verbale di gara del 27.06.2022 quale presa d'atto della seduta deserta per l'affidamento dei lavori inerenti l' "Interventi di ultimazione del centro internazionale scout di Bitti" indetta mediante "gara in busta chiusa – RDO rfq\_391274" sul portale Sardegna-CAT della Regione Autonoma della Sardegna collegato al CIG: 9099832AEA, che seppur non materialmente allegato alla presente ne fa parte integrante e sostanziale;

**PRESO ATTO:**

- o che la motivazione che ha indotto gli operatori economici a non partecipare ad entrambe le procedure di affidamento dei lavori di che trattasi è da ricercarsi negli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici;
- o che per quanto su esposto la Regione Sardegna con DGR 21/23 del 21.06.2022 ha approvato il Prezzario lavori pubblici Regione Sardegna 2022;
- o che le novità normative introdotte dal D.Lgs 50/2022, impongono alle stazioni appaltanti, prima della pubblicazione di nuove procedure di gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione di opere, di provvedere l'adeguamento dei Progetti Esecutivi ai nuovi prezzari in vigore;

**CONSIDERATO** che per quanto su esposto, lo scrivente ha richiesto ai tecnici incaricati della progettazione dell'intervento denominato "Interventi di ultimazione del Centro Internazionale Scout di Bitti", RTP Ing. Riccardo Auteri e più, di adeguare il progetto esecutivo al Prezzario lavori pubblici Regione Sardegna 2022;

**PRESO ATTO** che i tecnici incaricati con nota trasmessa via per e acquisita al protocollo dell'Ente in data 29.07.2022 al n. 4557, hanno trasmesso il progetto esecutivo rimodulato a seguito dell'adeguamento dello stesso al nuovo prezzario regionale, composto dagli elaborati di seguito indicati:

**ELABORATI TESTUALI:**

ELAB. A RELAZIONE TECNICA

A.1. RELAZIONE TECNICA OPERE EDILI

A.2. RELAZIONE TECNICA IMPIANTI

A.3. RELAZIONE TECNICA STRUTTURE

ELAB. B QUADRO ECONOMICO

ELAB. C COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ELAB. D ELENCO PREZZI

ELAB. E ANALISI DEI PREZZI

ELAB. F INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITÀ DI MANODOPERA

ELAB. G SCHEMA DI CONTRATTO

ELAB. H CAPITOLATO SPECIALE D'APALTO

ELAB. I PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO DI CUI ALL'ART. 100 DEL D.LGS 81/2008

I.1 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

I.2. ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

I.3. FASCICOLO DELL'OPERA

I.4. COMPUTO SICUREZZA

ELAB. J PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI

J.1 . MANUALE D'USO

J.2. MANUALE DI MANUTENZIONE

J.3. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

ELAB. K CRONOPROGRAMMA LAVORI

ELAB. L RELAZIONE GEOLOGICA

ELAB. M RELAZIONE GEOTECNICA

ELAB. N RELAZIONE ARCHEOLOGICA

ELAB. O RELAZIONE PAESAGGISTICA

ELAB. P RELAZIONE DI CALCOLO L.10 91

ELAB. Q STUDIO DI PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE

**ELABORATI GRAFICI**

TAV 1. I.G.M. - P.U.C. - P.P.R.- CATASTALE AEROFOTOGRAMMETRIA SCALA VARIE

TAV 2. STATO ATTUALE PLANIMETRIA GENERALE E RILIEVO SCALA 1:200

TAV 3. STATO MODIFICATO PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:200

TAV 4. CENTRO SERVIZI

4.1.	PIANTA PIANO TERRA	SCALA 1:50
4.2.	PIANTA COPERTURA	SCALA 1:50
4.3.	PROSPETTI P1-P2-P3-P4	SCALA 1:50
4.4.	SEZIONI A-A B-B C-C D-D	SCALA 1:50
4.5.	ABACO MURATURE E SOLAI	SCALA 1:10
4.6.	INDIVIDUAZIONE TIPOLOGIA MURATURE	SCALA 1:100
4.7.	INDIVIDUAZIONE TIPOLOGIA SOLAI	SCALA 1:100
4.8.	ABACO SERRAMENTI ESTERNI E INTERNI	SCALA 1:50/150
4.9.	PARTICOLARI COSTRUTTIVI	SCALA 1:10
4.10.	RENDER	
TAV 5.	DORMITORI E SERVIZI IGIENICI	
5.1.	PIANTE PROSPETTI E SEZIONI, RENDERING	SCALA 1:50
5.2.	STRATIGRAFIE ED ABACO RESSAMENTI	SCALA 1:10 – 1:50
5.3.	DETTAGLI COSTRUTTIVI	SCALA 1:20
TAV 6.	STRUTTURE CENTRO SERVIZI	
6.1.	FONDAZIONI	SCALA 1:50
6.2.	COPERTURA	SCALA 1:50
6.3.	SEZIONI	SCALA 1:50
6.4.	ARMATURA FONDAZIONI	SCALA 1:50
6.5.	ARMATURA PARETI E PILASTRI	SCALA 1:50
6.6.	ARMATURA TRAVI	SCALA 1:50
6.7.	ARMATURA SOLAI	SCALA 1:50
6.8.	PIANO DI MANUTENZIONE	
TAV 7.	STRUTTURE DORMITORI	SCALA 1:50
TAV 8.	IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO	
8.1.	PLANIMETRIA GENERALE	SCALA 1:100
8.2.	CENTRO SERVIZI	SCALA 1:50
8.3.	DORMITORI	SCALA 1:50
TAV 9.	IMPIANTO ELETTRICO	
9.1.	PLANIMETRIA GENERALE	SCALA 1:100
9.2.	CENTRO SERVIZI	SCALA 1:50
9.3.	DORMITORI	SCALA 1:50
9.4.	QUADRI	
9.5.	RELAZIONE DI CALCOLO	
TAV 10.	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	
10.1.	PLANIMETRIA GENERALE	SCALA 1:50
10.2.	RELAZIONE DI CALCOLO	
TAV 11.	ANTINCENDIO	
11.1.	CENTRO SERVIZI	SCALA 1:50
11.2.	DORMITORI	SCALA 1:50
TAV 12.	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	
12.1.	CENTRO SERVIZI	SCALA 1:50
12.2.	DORMITORI	SCALA 1:50

per un costo complessivo pari ad € 1.000.000,00 secondo il quadro economico di seguito indicato:

			PROGETTO
			A
<b>A</b>	<b>IMPORTO PER LAVORI E SICUREZZA</b>		
	A1	Importo lavori a base d'asta	660 000,00 €
	A2	Oneri per l'attuazione dei Piani di sicurezza (non soggetti	10 000,00 €
		<b>Totale</b>	<b>670 000,00 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
	B1	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 d.Lgs 50/2016)	2,00% 13 400,00 €
	B2	Spese tecniche progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza	60 446,11 €

	B3	Supporto al RUP		21 561,04 €
	B4	CNPAIA 4% di (B2+B3)	4,00%	3 280,29 €
<b>IVA</b>	B6	IVA su spese tecniche (22% di B2+B3+B4)	22,00%	18 763,24 €
	B7	IVA sui lavori e costi della sicurezza di (A1+A2)	22,00%	147 400,00 €
	B8	Imprevisti ed arrotondamenti ed economie da ribasso d'asta		39 049,33 €
	B9	Fondo per accordi bonari art. 205 d.Lgs n. 50/2016	3,00%	19 800,00 €
	B10	Acquisizioni ed espropri		
	B11	Rilievi, accertamenti ed indagini		
	B12	Allacciamenti ai pubblici servizi		
	B13	Spese per pubblicità di gara		
	B14	Spese per commissioni giudicatrici		6 300,00 €
	B15	Spese tecniche collaudo ( Cassa e Iva comprese )		
	B16	Altre prestazioni professionali ( Relazione geologica, archeologica etc )		
	B17	Contributo ANAC		
<b>Totale somme a</b>				<b>330 000,00 €</b>
<b>Totale Finanziamento</b>				<b>1 000 000,00 €</b>

**PRESO ATTO** che:

- ✓ il progetto Esecutivo in approvazione rappresenta uno stralcio funzionale dell'intervento originario;
- ✓ rispetto al progetto originario l'adeguamento dei prezzi ha determinato lo stralcio dei dormitori e relativi servizi che potranno essere lizzati in applicazione dell'art. 106, commi 1, lettera a) del Codice dei contratti. Pertanto è prevista fin da ora la possibilità del riutilizzo delle economie del quadro economico d'appalto;
- ✓ nel suo complesso rimane invariata, la natura dell'opera, il rispetto delle esigenze, dei criteri, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dall'Amministrazione;

**VISTI:**

- ✓ il Verbale prot. n. 8046 del 2.12.2021 redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. di Verifica del progetto esecutivo;
- ✓ il Verbale di Validazione del Progetto con prot. n. 8047 del 02.12.2021 redatto a cura del Responsabile Unico del procedimento;

**CONSIDERATO** che la validazione del progetto è conseguenza della verifica sulla rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23 del D.Lgs 50/2016, nonché la loro conformità alla normativa vigente;

**PRESO ATTO** che il progetto di che trattasi risponde ai requisiti di completezza della progettazione, coerenza e completezza del quadro economico, appaltabilità della soluzione progettuale prescelta e altresì di adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

**RITENUTI** gli stessi meritevoli di approvazione in quanto rispondenti alle prescrizioni impartite da questa Amministrazione e secondo il D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., al fine di procedere all'affidamento dei lavori;

**DATO ATTO** che le somme necessarie all'esecuzione dei lavori in oggetto, trovano adeguata copertura sul capitolo come da prospetto seguente:

Capitolo PEG	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Bilancio in conto	Importo €
2738/99	06	01	2	202	2022	677.000,00

2738/99	06	01	2	202	2023	323.000,00
---------	----	----	---	-----	------	------------

**ACCERTATA** la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m., concernente "Regolamento di attuazione del Codice degli appalti pubblici", nelle parti ancora applicabili in relazione al periodo transitorio di applicazione della previgente normativa, secondo quanto previsto dalle varie disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, dagli artt. 216 e 217 del predetto DPR ancora applicabili ed aventi specifica attinenza con gli appalti dei servizi pubblici;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 32/2019 conv. con modif. in Legge n. 55/2019 (cd. Decreto Sblocca-cantieri);
- il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
- il D.L. n. 76/2020, conv. con modif. in Legge n. 120/2020);
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 81/2008, specie l'art. 26;
- la Legge n. 136/2010, specie l'art. 3;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- le Linee Guida ANAC n. 4/2016 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;
- la L.R. n. 8 del 13-03-2018 concernente "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", nelle parti ancora in vigore;

**DETERMINA**

1. **Di considerare** quanto esposto in premessa, quale parte integrante e sostanziale della presente;
2. **Di approvare**, per le ragioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., gli elaborati relativi al Progetto Esecutivo rimodulato relativo agli **"INTERVENTI DI ULTIMAZIONE DEL CENTRO INTERNAZIONALE SCOUT DI BITTI"** predisposto dai tecnici incaricati, costituito dagli elaborati indicati in premessa e secondo il quadro economico appresso riportato:

			PROGETTO
			A
<b>A</b>	<b>IMPORTO PER LAVORI E SICUREZZA</b>		
	A1	Importo lavori a base d'asta	660 000,00 €
	A2	Oneri per l'attuazione dei Piani di sicurezza (non soggetti	10 000,00 €
	<b>Totale</b>		<b>670 000,00 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
	B1	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 d.Lgs 50/2016)	2,00% 13 400,00 €
	B2	Spese tecniche progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza	60 446,11 €
	B3	Supporto al RUP	21 561,04 €
	B4	CNPAIA 4% di (B2+B3)	4,00% 3 280,29 €

<b>IVA</b>	B6	IVA su spese tecniche (22% di B2+B3+B4)	22,00%	18 763,24 €
	B7	IVA sui lavori e costi della sicurezza di (A1+A2)	22,00%	147 400,00 €
	B8	Imprevisti ed arrotondamenti ed economie da ribasso d'asta		39 049,33 €
	B9	Fondo per accordi bonari art. 205 d.Lgs n. 50/2016	3,00%	19 800,00 €
	B10	Acquisizioni ed espropri		
	B11	Rilievi, accertamenti ed indagini		
	B12	Allacciamenti ai pubblici servizi		
	B13	Spese per pubblicità di gara		
	B14	Spese per commissioni giudicatrici		6 300,00 €
	B15	Spese tecniche collaudo ( Cassa e Iva comprese )		
	B16	Altre prestazioni professionali ( relazione geologica, archeologica etc )		
	B17	Contributo ANAC		
<b>Totale somme a</b>				<b>330 000,00 €</b>
<b>Totale Finanziamento</b>				<b>1 000 000,00 €</b>

3. **Di dare atto** che le somme destinate agli “INTERVENTI DI ULTIMAZIONE DEL CENTRO INTERNAZIONALE SCOUT DI BITTI sono pari a € 1.000.000,00 e allocate nel capitolo di bilancio 7930/2738/99, denominato CONTRIBUTO RAS PER REALIZZAZIONE CENTRO INTERNAZIONALE SCOUT del Bilancio di previsione 2022-2024;
4. **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs .n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica del bilancio di competenza anno 2022;
6. **Di dare atto** che il Responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, è l’Ing. Eugenio Tucconi, Responsabile dell’Ufficio Tecnico, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
7. **Di attestare** che la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione nell’apposita Sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito” del sito istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n°33/2013 del 14 marzo 2013;
8. **Di trasmettere** il presente provvedimento all’ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza;
9. **Di dare atto**, inoltre, che la presente determina:
  - ✓ va pubblicata all’Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
  - ✓ va inserita nel Fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso l’Ufficio Tecnico;

**Il Responsabile del Procedimento**  
f.to **Ing. Eugenio Tucconi**

**Il Responsabile del Servizio**  
f.to **Ing. Eugenio Tucconi**

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: .....

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Capitolo PEG	impegno	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio in conto	Importo €
2738		06	01	2	202	2022	677.000,00
2738		06	01	2	202	2023	323.000,00

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Per il Resp. del Serv. Finanziario  
f.to Dott. Pasquale Bandinu

Addì 09/08/2022 \_\_\_\_\_

Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla Segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

**Addì,**

**Il Responsabile del Servizio**

copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Amministrativo \_\_\_\_\_

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale.

**Addì**

**Il Responsabile del Procedimento**

( )

copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

Sindaco

Servizio Tecnico

Servizio Ragioneria

Servizio Vigilanza

Servizio Socio Culturale

**Addì**

**Il Responsabile del Procedimento**

( )